

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, за извършена работа по Договор ДОП-183/ 22.10.2019 г., за юни 2020

Възложител: Община град Добрич Изпълнител: „Еф Си Си България“ ЕООД Договор: ДОП-183/22.10.2019 г., с предмет „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“							
Днес 30.06.2020 г., между представителите на: Възложителя – Община град Добрич и Изпълнителя – „Еф Си Си България“ ЕООД, се състави и подписа настоящия приемо-предавателен протокол, с който се удостоверява извършването на следните дейности, предмет на договора, възложени по реда на уговореното в договора, отчетени за месец ЮНИ 2020Г., въз основа на осъществени ежедневни проверки от страна на Контролния орган на Възложителя и съставени протоколи, разпределени по райони както следва:							
поз. No	Дейност	Ед. мярка	Количество I район	Количество II район	Количество III район	Количество IV район	Общо количество
1	Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади	дка	1 527,564	613,492	401,949	392,222	2 935,227
2	Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и др. места за обществено ползване	дка	0	0	0	0	0,000
3	Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.	дка	1025,990	999,908	1073,354	1564,093	4 663,345
4	Почистване на прораснала трева и дървесни издънки по тротоари, улични платна, площи и др. места за обществено	м2	260	231	238	1531	2 260,000
5	Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, др. места за обществено ползване	дка	100,279	87,66	81,902	108,708	378,549
6	Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно почистване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.	дка	0	0	0	0	0,000
7	Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.	дка	7,561	1,363	3,412	0	12,336

8	Миене с автоцистерна с маркуч на улици, троари, площади, спирки на МГТ и др	дка	139,781	178,836	120,595	116,711	555,923
9	Оросяване на улици и площади	дка	254,683	224,179	148,521	152,071	779,454
10	Почистване на хоризонтални линейни отоци	м	0	0	0	0	0,000
11	Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по ул. платна и транспортиране на отп. До съоръжение за третиране	бр.	0	0	0	0	0,000
12	Почистване на пътни принадлежности:						0,000
	Пътни знаци	бр.	0	0	0	0	0,000
	Пътеуказателни табели	м2	0	0	0	0	0,000
	Предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични прегр. огради/ мантинели	м	0	0	0	0	0,000
13	Почистване на рекламни и агитационни материали	м2	0	0	0	0	0,000
14	Почистване на графити	м2	0	0	0	0	0,000
15*	Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата (ЕГО и др. отп. поствени до контейнерите за БО, предмет на този дог.)	тон	0	0	0	0	0,000
16	Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон	тон	0	0	0	0	0,000
17*	Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места-ул. платна, тротоари, площади и др.	тон	0	0	0	0	0,000

* Количествата по поз. 15 и поз. 17 са отчетени от система "Депо инфо".

През отчетния период, дейностите по Договора са изпълнявани качествено.

Приложения: Съгласно текста - протоколи и справка.

Натоящият приемо-предавателен протокол, се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Гл. експерт "ООС"
в Община град Добрич:

Представител на
"Еф Си Си България" ЕООД - Добрич:

Еф Си Си България ЕООД
гр. София 1113
ул. Николай Хайтоев №3А, ет2

Еф Си Си БЪЛГАРИЯ ЕООД, ФИЛИАЛ ДОБРИЧ

ПРОТОКОЛ

За изпълнение на услугите по Договор ДОП-183/22.10.2019 г. „Улично почистване на тротоари, улици и пешеходни зони на територията на Община град Добрич“ през месец юни 2020 г.

В периода 01-30.06.2020 г. на територията на Община град Добрич са изпълнени следните услуги, предмет на Договор ДОП-183/22.10.2012 г.:

- Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата (ЕГО и др. отп. Поставени до контейнерите за БО, предмет на този договор) –306.380 тона.
- Събиране и извозване на окапали листа- 0,00 тона

През отчетния период, дейностите по договора са изпълнени пълно и качествено. Спазена е минималната честота на събиране и извозване, съгласно заложените в техническите спецификации кратности.

Настоящият протокол е съставен на 30.06.2020 г., на основание Договор ДОП- 183/22.10.2019 г.

ОДОБРИЛ:

инж.Галя Мандева
гл.експерт ООС,Община Добрич

ИЗГОТВИЛ:

Калин Рачев – Управител на
„Еф Си Си България“ ЕООД,филиал Добрич

